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RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 

Załącznik nr 1 

do zaproszenia 

…......................................................... 

         (pieczęć Wykonawcy) 

 

CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ 

17-312 Drohiczyn 

ul. Kościelna 10  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

odpowiadając na zaproszenie z dnia 01.10.2024 r. dotyczące udzielenia zamówienia na realizację 

zadania pn.: Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. 

Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap II 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

(Nazwa i adres firmy, NIP) 

 

Oferuję/-emy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto ….................................................. zł 

(słownie: ………………………………….), w tym cena netto ……………………….. zł oraz podatek VAT …% w 

kwocie …………………. zł. 

Ponad to oświadczam/-y, że: 

1. zapoznałem/-liśmy się z treścią ogłoszenia oraz postanowieniami umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń, 
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2. potwierdzam/-y termin wykonania zamówienia: do 20 miesięcy od dnia podpisania 

umowy,  

3. Spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

4. udzielam/-y gwarancji na wykonane roboty na okres …......................od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót (minimum 36 miesięcy). 

5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu, tj. 30 dni. 

6. Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 

 

 

1. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1) …................................................................................................ 

2) .…............................................................................................... 

3) …................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................   …................................................. 

  (miejscowość, data)      (podpis) 
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RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 

Załącznik nr 2 

do zaproszenia 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

       (pieczęć Wykonawcy) 

CARITAS DIECEZJI 

DROHICZYŃSKIEJ 

17-312 Drohiczyn  

ul. Kościelna 10  

OŚWIADCZENIE  

składane przez Wykonawcę  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 Na potrzeby postępowania zakupowego na przeprowadzenie robót budowlanych i 

prac konserwatorskich pn.  

Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. 

Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap II  

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.). 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych punktach niniejszego 

oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione w pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu tych informacji.  

 

 

 
 
…………………………………………..     ………………………………………… 
       (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

Załącznik nr 3 

do zaproszenia 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 
 
 

CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ 

17-312 Drohiczyn,  

ul. Kościelna 10  

 
 
 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 
Dotyczy: Zamówienia na przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach zadania: 
 Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap II 
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Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat następujące roboty budowlane: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia 
Termin wykonania 

zamówienia 

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego 
zamówienie zostało wykonane 

1     

2 
 

 
   

 

 

 ....................................................         …................................................. 

  (miejscowość, data)            (podpis) 

 

 

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o ob iektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 
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RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 

……………………………………             Załącznik nr 4 

……………………………………             do zaproszenia 

…………………………………… 

    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ 

17-312 Drohiczyn 

ul. Kościelna 10  

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  
 

Dotyczy: Zamówienia na przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach zadania  
Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap II 

 

 
 

L.p. Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 

(uprawnienia) 

Doświadczenie Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 

czynności w ramach 

przedmiotowego 

zamówienia 

Podstawa do dysponowania przez Wykonawcę 

daną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenia 

itp.) 

 

1. 
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2. 

 
      

 

 ....................................................         …................................................. 

  (miejscowość, data)            (podpis) 

 

 

UWAGA! do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierowników budowy / robót tj. kopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami 

w poszczególnych branżach. 
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RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 

Załącznik nr 5 

do zapytania ofertowego 

 

UMOWA 

[ Projekt ] 

zawarta w dniu …………………... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy:  

CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10,  

NIP  5441305837, 

reprezentowaną przez Dyrektora ks. Łukasza Gołębiewskiego  

zwanego dalej Zamawiającym,  

a   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie 

zapisów Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków (RPOZ) ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 

2022 r., w ramach udzielonej dotacji przez Powiat Węgrowski. 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. 

Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap II 

 

2. Przedmiotem zamówienia w zakresie wyż. wym. zadania jest wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy i dokumentami 

przekazanymi przez Zamawiającego, a w szczególności z dokumentacją projektową, która 

stanowi integralną część niniejszej umowy, przede wszystkim: 
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Zakres 1a (Prace uzupełniające do Zakresu 1 – Etapu I) 
REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWĄ DACHU I REMONTEM WIERZY 

 
− Prace związanie z przystosowaniem dachu do wyprowadzenia instalacji 

− Pokrycie części dachu dawanego klasztoru 
 
 

Zakres 2B: 
REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI DWÓCH ZABYTKOWYCH 
BUDYNKÓW  DAWNEGO KLASZTORU I KOLEGIUM ZGROMADZENIA KSIĘŻY 
KOMUNISTÓW (BARTOSZKÓW) 
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY WRAZ Z 
ROZBUDOWĄ BUDYNKU I BUDOWĄ OBIEKTÓW 

 
1. Roboty budowlane : 

− Przebudowa belek stropowych w miejscu projektowanych schodów. 

− Przebudowa stropów międzyorganizacyjnych ceglanych kolebkowych : wymiana zasypu, 

wykonanie nowych warstw, izolacji termicznej. 

− Remont, przebudowa stropów międzykondygnacyjnych belkowych drewnianych : 

− Remont, odtworzenie. 

− Wymiana warstw. 

− Miejscowe wzmocnienie (dodatkowe belki, pod ściankami działowymi, zagęszczenie 

rozstawu) przebudowa w zakresie zmian parametrów. 

− Wymiana warstw, wykonanie izolacji termicznej, akustycznej, przeciwwilgociowej, 

miejscowo wykonanie warstw podłogi pływającej w systemie suchych jastrychów i  

wykończenie płytą gipsową. 

 

− Remont schodów istniejących żeliwnych, przebudowa : wykonanie nowej konstrukcji 

żelbetowej, wykończenie – odtworzenie, obłożenie elementami istniejącym. 

− Przebudowa schodów istniejących drewnianych na strych : wykonanie nowej konstrukcji 

żelbetowej, wykończenie – odtworzenie, obłożenie elementami drewnianymi. 

− Budowa schodów żelbetowych z parteru na piętro (kontynuacja biegu schodów z 

piwnicy),  obłożenie elementami drewnianymi. 

 

− Remont ścian, wzmocnienie,  zabezpieczenie, odtworzenie, oczyszczenie. 
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Remont ścian skorodowanych, zawilgoconych : osuszenie, odgrzybienie, oczyszczenie, 

uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, otynkowanie. 

− Przebudowa ścian : 

− wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach murowanych, montaż nadproży i 

belek stalowych. 

− wykonanie przebić w ścianach murowanych - scalenie trzech pomieszczeń (sala 

wielofunkcyjna), wzmocnienie ścian trzpieniami żelbetowymi, osadzony belek 

stalowych, 

− Wykonanie ścian działowych murowanych, ściany oddzielenia pożarowego (do pokrycia 

dachu) tynkowanie. 

− Wykonanie nowych ścian wewnętrznych działowych w lekkiej technologii szkieletowej 

(dostosowanie do nowej funkcji), wykonanie izolacja akustyczna i termicznej, 

wykończenie obustronne podwójną płytą. Miejscowo ściany oddzielenia pożarowego. 

− Wykonanie warstw stropu międzykondygnacyjnego nad pomieszczeniami piwnicy (strop 

prefabrykowany gęstożebrowy) – kontynuacja prac 

− Remont istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej : reperacja, odtworzenie. 

− Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (miejscowo w klasie ochrony pożarowej). 

 

− Remont elewacji : 

− Oczyszczenie, przywrócenie cech stylistycznych i materiałów historycznych (usunięcie 

zniszczonej izolacji termicznej), osuszenie, miejscowo odgrzybienie. 

− Wzmocnienie tynków, miejscowo wykonanie uzupełnień  i tynków renowacyjnych. 

− Zabezpieczenie zdobień i  dekoracji masami izolującymi, miejscowo uzupełnienie 

obróbek blacharskich. 

− Malowanie 

 

− Prace wykończeniowe : 

− tynkowanie, malowanie, 

− wykonanie okładzin ściennych min. ceramicznych, kamiennych, 

− remont posadzki przeznaczonej do zachowania : naprawa, uzupełnienie ubytków, 

odtworzenie 

− wykończenie podłóg min. : płytki ceramiczne, kamienne, deski drewniane lite, 
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− Zagospodarowanie terenu : roboty ziemne w zakresie instalacji, wykonanie utwardzeń, 

budowa schodów, podejść. 

 

2. Roboty instalacyjne – uzupełnienie robót zakresu 2A : 

2.1. Instalacje sanitarne : 

− Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej. Instalacja przeznaczona do celów 

bytowych oraz celów przeciwpożarowych. Instalacja wyposażona z zawór 

pierwszeństwa ppoż. będący elementem systemu sygnalizacji pożaru. W 

pomieszczeniu kotłowni zaprojektowany został zasobnik cwu. 

− Instalacja kanalizacji sanitarnej. W obrębie pomieszczeń w piwnicy zaprojektowane 

zostały przepompownie obsługujące poszczególne przybory oraz przepompownie 

zbiorcze podpodłogowe. Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej za pomocą 

studni przyłączeniowych. 

− Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Instalacja centralnego 

ogrzewania zasila grzejniki ścienne płytowe oraz grzejniki podłogowe. Instalacja 

ciepła technologicznego.  Instalacja zasilana z kotła gazowego. Instalacja ciepła 

technologicznego zasilana z wymiennika ciepła woda-glikol. 

− Instalacja gazu ziemnego zasilana z sieci miejskiej. 

− Wentylacja mechaniczna 

− nawiewno-wywiewna z normowaniem temperatury w okresie zimowym. Ilości 

powietrza dostosowane do ilości osób, przyjętych wymian powietrza na 

godzinę oraz wytycznych technologii : 

− Wentylacja 1 pomieszczeń piwnic. 

− Wentylacja 2 pomieszczeń parteru bud. A 

− Wentylacja 3 pomieszczeń parteru i piętra bud. B 

− Dodatkowo w wybranych  pomieszczeniach Przewiduje się  chłodzenie 

za pomocą systemu VRV (jednostki wewnętrzne i zewnętrzna). 

− Wentylacja nawiewna mechaniczna we wspólne pomieszczenia (korytarze). 

Wywiew – grawitacja - piętro budynek A. 

− Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nawiew mechaniczny we wspólne części 

(przedsionki, korytarz), wywiew – indywidualne wentylatory łazienkowe, 

załączane automatycznie. Dodatkowo zład włączony w oddzielny system 
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wywiewny z WC. 

− Centrale zlokalizowane w wentylatorniach zlokalizowanych na poddaszach 

poszczególnych części budynku, zasilanie mieszanką glikolowo-wodną 

nagrzewnic w centralach,  przewody z blachy stalowej ocynkowanej z 

akcesoriami, izolowane kondensacyjnie jak i akustycznie. Miejscowo przejścia 

w klasie pożarowej.   

 

2.2. Instalacje elektroenergetyczne  : 

− tablice rozdzielcze 

− instalację oświetlenia podstawowego, 

− instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

− instalację oświetlenia awaryjnego kierunkowego, 

− instalację gniazd wtykowych 230V, 

− instalację zasilania istniejących urządzeń technologicznych wentylacji, 

− instalację zasilania istniejących urządzeń technologicznych kuchni, 

− ochronę od porażeń, 

 

2.3. Instalacje teletechniczne : 

− System sygnalizacji pożarowej : montaż centrali SSP, rozmieszczenie czujek 

pożarowych, ROP-ów, sygnalizatorów, okablowania, sterowanie kontrolą dostępu, 

windą, Uruchomienie SSP 

− Instalacja okablowania strukturalnego. 

Instalacja SSWiN i monitoringu. 
§2 

TERMIN WYKONANIA 

1. Wykonawca wykona zakres umowy wraz z odbiorem końcowym w terminie: do 20 

miesięcy od podpisania umowy. Termin wykonania należy rozumieć jako dzień zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa 

harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3. Termin określony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku jego wydłużenia przez 
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Zamawiającego, w szczególności (ale nie wyłącznie) z powodu: 

1) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w tym w 

przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., przez 

właściwe organy lub gestorów sieci i urządzeń oraz opóźnienia te nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania 

robót i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych 

wymagających zgłoszenia właściwym organom; 

5) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne 

obiekty wymagające usunięcia; 

6) ze względu na okoliczności, o których Strony nie wiedziały przed dniem przystąpienia 

do realizacji umowy; 

7) przestojów (powyżej 7 dni) wynikających z wystąpienia anomalii pogodowych i/lub 

klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 

procesem technologicznym, takich jak: 

• długotrwałe i intensywne opady deszczu, 

• oberwania chmury (ulewy), grad bądź wichury (trąby powietrzne), które 

spowodują szkody na budowie niewynikające z zaniedbań Wykonawcy, a 

wymagające dodatkowego czasu na ich usunięcie, 

• utrzymywanie się temperatury w ciągu dnia poniżej – 10 st. C przez okres 

minimum 7 kolejnych dni, 

• konieczności zrealizowania na polecenie Zamawiającego robót przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

• działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 



7 

bezpośredni wpływ na terminowość robót. 

4. Wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w 

sytuacjach określonych w ust. 3 pkt 1)-7) winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie 

7 dni od momentu wystąpienia odpowiednich przesłanek. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnień określonych w ust. 3, Strony ustalą nowe terminy 

realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia prac równy będzie 

okresowi przerwy lub postoju. 

6. W przypadku, gdy zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy wymagała będzie 

zgody dysponenta środków, z jakich inwestycja będzie dofinansowywana, warunkiem jej 

wprowadzenia będzie uzyskanie takiej zgody. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Całkowite wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego 

w §1 wynosi ……………………... netto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...) 

plus należny podatek VAT 23 % w kwocie ………………………….. (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..), 

tj. …………………………... brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..). 

2. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje zakup 

wszystkich niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz inne związane z wykonaniem 

umowy koszty, w tym koszt wszelkich robót przygotowawczych, robót właściwych, 

porządkowych, koszt ubezpieczenia, koszty utrzymania, organizacji i likwidacji zaplecza 

terenu prowadzenia robót. Wykonawca ponosi ryzyko odpowiedniego skalkulowania ceny 

zawartej w ofercie. 

3. Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty na podstawie 

faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły częściowego 

odbioru robót, po ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego, do łącznej wartości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia. 

4. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy 

(robót) na podstawie harmonogramu rzeczowo -finansowego dołączonego do umowy przez 
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Wykonawcę. 

5. Rozliczenie końcowe wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zakończoną budowę 

nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru 

końcowego robót. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze ………………………………………………………………….. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się 

podwykonawcami, do faktury obejmującej kwotę należną podwykonawcom, Wykonawca 

dołącza pisemne oświadczenie podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę 

pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robót. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, 

na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma prawo wnieść uwagi, co do zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym, niż 5 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o możliwości wniesienia uwag. 

11. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nastąpi pod warunkiem niezgłoszenia przez Wykonawcę uwag w określonym w ust. 9 

terminie. 

12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego bez wad, 

podpisany przez Strony i służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem 
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związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla której bank utworzył rachunek VAT. 

14. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 wymaga zmiany umowy w 

formie pisemnego aneksu. 

15. Wykonawca naliczy do faktury końcowej podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w dniu ich wystawienia. 

16. Płatności w ramach realizacji przedmiotowej umowy będą realizowane w systemie 

podzielonej płatności tj. Split payment. 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i ujęty jest w 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i 

usług (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 361). 

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w 

ust. 16, opóźnienia w dokonaniu płatności, w terminie określonym w ust. 5 powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu 

dokonania nieterminowej płatności. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT. 

20. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz zobowiązuje 

się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zmianie tego statusu. 

 

§4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek: 

1) wykonywać przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, przepisami prawa pod 

nadzorem inspektorów nadzoru posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w 

terminach wynikających z załączonego do umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

2) przejąć od Zamawiającego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczyć 

(Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym sposobu 

zabezpieczenia placu budowy), 

3) prowadzić dziennik budowy oraz okazywać go na każde żądanie inspektorów nadzoru 
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i Zamawiającego, 

4) sporządzić w uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikiem „Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” i dostarczyć jeden egzemplarz Zamawiającemu w terminie 7 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia robót, 

5) umieścić w widocznym miejscu na terenie budowy tablicę informacyjną oraz (jeżeli 

wynika to z charakteru i sposobu prowadzenia robót) ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

6) własnym staraniem i na własny koszt organizować i realizować dostawy materiałów i 

urządzeń oraz zabezpieczyć ich transport i składowanie, 

7) utrzymywać na terenie robót porządek, należycie składować i usuwać z terenu robót 

zbędne materiały, odpady i urządzenia tymczasowe, 

8) przedstawić do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem wszystkie materiały i 

urządzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów do obrotu i 

stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności z odpowiednimi 

normami, deklaracje zgodności etc.), 

9) uzyskiwać każdorazowo akceptację materiałów, urządzeń itp., które zamierza 

zastosować, na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez 

Wykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, urządzeń itp., 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, 

10) przerwać realizację zadań oraz zabezpieczyć wykonane roboty na każde żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru, 

11) z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadniać z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu 

robót trwające dłużej niż 7 dni, 

12) przed rozpoczęciem odbioru końcowego uporządkować teren robót i przywrócić go do 

stanu nie gorszego, niż stan w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót oraz usunąć 

pozostałości na własny koszt i starannie, 

13) usunąć na własny koszt zdemontowane urządzenia, materiały oraz gruz i inne odpady 

powstałe w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy – koszt załadunku, 

rozładunku, przewozu i utylizacji mieści się w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 

1, 
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14) prowadzić prace budowlane w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości 

bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, 

15) zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wodę i energię elektryczną dla celów 

robót budowlanych, 

16) jeśli wystąpi taka potrzeba, zapewnić na swój koszt obsługę geodezyjną w trakcie 

realizacji robót, sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i uzyskać jej przyjęcie 

do właściwego zasobu geodezyjnego, 

17) uczestniczyć w czynnościach kontrolnych i odbiorach robót, 

18) zapewnić identyfikację pracowników własnych i podwykonawców przebywających na 

terenie robót, 

19) terminowo realizować należne płatności na rzecz podwykonawców, o ile będą oni 

występować przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

20) zapewnić pełne wyposażenie swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej (BHP) 

oraz zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). 

2. Wykonawca (w przypadku zaistnienia konieczności) będzie zobowiązany do 

udostępnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Wykonawca 

zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu 

budowy. 

4. Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych 

w pełnym zakresie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia nawierzchni dróg i odtworzenia 

chodników w miejscach, gdzie wykonywane były prace stanowiące przedmiot umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem 

robót, bądź używanych jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan 

nawierzchni uległ pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. Wyrównanie 
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nawierzchni ma na celu umożliwienie dojazdu do nieruchomości położonych w rejonie 

inwestycji. 

8. Wykonawca poniesie koszty związane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu 

oraz zieleni. 

9. Wykonawca poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego, w razie 

konieczności. 

10. Wykonawca poniesie koszty wyłączenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia 

robót. 

§5 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy dokona powołana przez 

Zamawiającego komisja odbiorowa. 

2. O gotowości przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i 

inspektora, jednocześnie przekazując im komplet dokumentów odbiorowych, w 

szczególności: dokumentację powykonawczą, gwarancje producentów na wbudowane 

urządzenia i materiały, protokoły prób, badań, sprawdzeń i pomiarów wymaganych 

prawem lub wyszczególnionych w dokumentacji technicznej, instrukcje, dokumenty 

zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych 

oraz wbudowanych urządzeń i sprzętu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoły odbioru robót zanikających; 

niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą. 

Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, uniemożliwiający 

ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis treści). 

3. Wykonawca przed pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru zobowiązany jest na 

własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez 

uprawnione do tego jednostki, uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia, 

uzgodnienia, opinie, dopuszczenia, opracowania, itp. 

4. W ciągu 5 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru, inspektor nadzoru 

potwierdzi zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego, bądź zażąda uzupełnienia dokumentów lub poprawienia przedmiotu umowy. 

Żądanie zgłoszone przez inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością 

dokonania przez Wykonawcę ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 2. 

5. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

gotowości do odbioru. 
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6. Z czynności odbioru sporządzony zostanie Protokół Odbioru Końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady nadające się do usunięcia 

komisja odbiorowa może odmówić dokonania odbioru końcowego i przerwać czynności 

odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez 

komisję odbiorową terminie. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez 

komisję odbiorową terminie, a także w przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową, 

że przedmiot umowy posiada wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może, po 

przerwaniu czynności odbioru przez komisję odbiorową i na jej wniosek: 

1) gdy wady są istotne - odstąpić od umowy, 

2) gdy wady nie są istotne - odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o ustaloną 

przez siebie kwotę. 

9. Kwalifikacja wad, o których mowa w ust. 8, dokonana przez komisję odbiorową, nie 

wymaga akceptacji Wykonawcy. 

10. Kwotę, o której mowa w ust. 8 lit. b, Zamawiający ustala w oparciu o kosztorys ofertowy 

Wykonawcy załączony do umowy lub w oparciu o kalkulację własną, sporządzoną w taki 

sam sposób, w jaki Wykonawca sporządził kalkulację zawartą w ofercie. 

11. Jeśli w czasie czynności odbioru końcowego ujawnione zostaną wady lub usterki 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je własnym staraniem, na 

własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

RĘKOJMIA I GWARANCJA  

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin rękojmi 

skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady 

wykonanych robót, tj. po upływie …… miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2. Wykonawca udziela …. – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia 

protokolarnego odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w 

przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji – w terminach technicznie i 

organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

4. Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wyłączony będzie z okresu 

gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas 

trwania usuwania usterek, wad oraz naprawy.  
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5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o 

których mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym 

wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w 

terminie 7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej przez Zamawiającego lub nie usunie 

wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej – bez 

utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji.  

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone 

pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami wynikającymi z ustawy Kodeks Cywilny, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy,  

2) zwłoki Wykonawcy powyżej 14 dni w rozpoczęciu robót bez uzasadnionych przyczyn 

lub niekontynuowania ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

3) nie uzgodnionej z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy 

trwającej dłużej niż 7 dni, 

4) niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub wykonywania w sposób 

sprzeczny z umową lub przepisami prawa, 

5) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia, 

6) osiągnięcia limitu naliczonych kar umownych określonego w § 8 ust. 4 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, z której winy to nastąpiło, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy 

udziale inspektorów nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
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inwentaryzacyjny robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 

stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacyjny stanowić będzie podstawę do 

dokonania rozliczeń pomiędzy Stronami. 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za niezachowanie terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień pozostawania w 

zwłoce, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 

za każdy dzień pozostawania w zwłoce. Termin pozostawania w zwłoce liczony będzie 

od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

d) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Kary umowne Zamawiający może potrącić z 

bieżących należności po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 

1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość naliczonych kar umownych, 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§9 

ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej 

umowy: 
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a) zmiany, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, 

b) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, 

wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określonym w § 1 ust. 1 Umowy, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian Umowy. 

c) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku przejęcia 

przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.  

d) jeżeli dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, 

usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu 

podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

− wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej Umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

e) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy; 

f) których łączna wartość jest mniejsza niż 15% wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te 

nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d) – e), Zamawiający nie może wprowadzić 

kolejnych zmian umowy oraz po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o 

zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 

cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, 

o których mowa w ust. 1 lit. d) tiret trzecie oraz w ust. 1 lit. e) – f), ustala się w oparciu 

o zmienioną cenę.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, 

w przypadku ustawowej zmiany: 
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a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207, z 2023 r. poz. 
1667), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572). 

5. Warunkiem wprowadzenia zmiany określonej w ust. 4 jest bezpośrednie wywieranie 

przez nią wpływu na koszty wykonania zamówienia ponoszone przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udowodnić wysokość kosztów wykonania 

zamówienia, jaka ulegnie zmianie wskutek zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4 lit. 

a – d. W przypadku obniżenia w trakcie realizacji zamówienia urzędowej stawki podatku 

od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur dotyczących 

płatności częściowych oraz płatności końcowej (zaistniałych po dniu wejścia w życie 

obniżonej stawki podatku od towarów i usług) z zastosowaniem nowej stawki podatku 

od towarów i usług. 

6. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na 

poziomie min. 15% w stosunku do poziomu przyjętego na dzień otwarcia ofert (dotyczy 

zarówno wzrostu jak i obniżki cen materiałów lub kosztów). Przy obliczaniu zmiany ceny 

materiałów lub kosztów zastosowany zostanie wskaźnik ogłaszany w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz jako punkt odniesienia kosztorys 

ofertowy Wykonawcy załączony do umowy. 

7. Strony określają, że zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 6, mogą następować 

nie częściej niż co 6 miesięcy licząc od dnia otwarcia ofert, przy czym wynagrodzenie 

Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu z tego tytułu 

maksymalnie o 10%.  

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia przez Strony na zasadach opisanych w ust. 1, 

spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Korespondencja będzie kierowana pod następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 

nazwa: ……………………………. 

adres: …………………………….. 

telefon/fax: …………………….. 

email: …………………………….. 

2) dla Wykonawcy 

nazwa: ………………………………. 

adres: …………………………….. 

telefon/fax: …………………….. 

email: …………………………….. 

 

4. Do bieżących kontaktów roboczych Strony przewidują następujące osoby: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………….. 

e-mail:  ……………………………………………. 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………….…………. 

e-mail: …………………………………………… 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Przelew wierzytelności dokonany bez 

zgody Zamawiającego jest nieważny. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

8. Integralną część umowy stanowią: 

a) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania 

ofertowego;  

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 


